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COMUNE DI OLIENA %

Provincia di Nuoro

Area Tecnica

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTERNARIATO PUBBLICO-PROVATO PER
L’AFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Art. 183 comma 15 del D.lgs. n° 50/2016 modificato dalla Legge 120/2020

ALLEGATO 3 MATRICE DEI RISCHI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ghisu Ivan Francesco

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200-Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it
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MATRICE DEI RISCHI

TIPO DI RISCHIO

EFFETTI

PROBABILITA'

STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

ALLOCAZIONE

SOGG. PUBBLICO SOGG. PRIVATO

Rischio amministrativo

Rischio connesso al notevole ritardo o al
diniego nel rilascio di autorizzazioni da
parte dei soggetti pubblici competenti

Ritardi nella realizzazione
dell'intervento di
efficientamento

Rischio ambientale

Rischi non preventivati di contaminazione
del suolo, di bonifica, di eventi
atmosferici straordinari, non corretta
gestione dei rifiuti

Ritardi ed incremento dei
costi, sanzioni

R
| Rischio connesso alla sopravvenienza di
S L ) necessari interventi di modifica del Ritardi ed incremento dei
Rischio di progettazione . . . B .
c progetto derivanti da errori od omissioni costi
H di progettazione
| Incremento dei costi e/o
0 ritardi nella progettazione
e costruzione
D Rischio di varianti al Rischio di modifiche di progettazione - - -
progetto richieste dal concedente Ritardo nell'ottenimento
| dei benefici derivanti dal
risparmio energetico
C atteso
o Rischio di incremento del costo dei fattori
S Rischio materie prime produttivi o di inadeguatezza o Ritardi nella realizzazione
T P indisponibilita di quelli previsti nel dell'intervento
R progetto
lz" Ritardi ed incremento dei
costi e ritardo
| Rischi di errata Rischi di errata valutazione dei costi e dei nell'ottenimento dei
o valutazione tempi di costruzione benefici derivanti dal
N risparmio energetico
E atteso
Rischio di disponibilita ed Rischio connesso all’utilizzo di tecnologie
adeguatezza delle non ancora adeguatamente in uso sul Incremento dei costi
tecnologie utilizzate mercato e/o vetuste
Rischi di inadempimenti Rischi di inadempimenti degli obblighi Ritardi ed incremento dei
: contrattuali assunti da fornitori o .
contrattuali . costi
subappaltatori
R Rischio variazioni Rischio che le normative sovracomunali Igg;?tr:rir::tg:; Oﬁﬂo?g
| normative cambino in modo sfavorevole normativa
S e Rischio che il risparmio energetico conseguito sia inferiore al Perdite economiche ed
c Rischio di performance . " . .
livello stabilito applicazione delle penali
L Rischio non preventivato che si verifichi Incremento dei costi di
| Rischio di obsolescenza . . ; . )
) una piu rapida obsolescenza tecnica degli manutenzione ed
[o) tecnica L L .
impianti applicazione delle penali
D Rischio che i costi di gestione dei servizi
L . siano piu elevati di quelli preventivati e/o Incremento dei costi ed
| Rischio di gestione . o . . - .
che il gestore non sia in grado di erogare i applicazione delle penali
D servizi secondo gli standard pattuiti
I Rischio che la frequenza ed i costi di
s manutenzione necessari a mantenere
p Rischio di manutenzione I'impianto in perfetto stato di Incremento dei costi
o funzionamento varino rispetto a quelli
N previsti a budge
| Rischio di incremento del costo dei fattori . .
S L S Incremento dei costi e
B - L produttivi, di componenti o ricambi o di . o
Rischio materie prime S L ) - . aumento dei tempi di
| indisponibilita di quelli previsti nel piano intervento
L delle manutenzioni
1 L . . - Rischi vari assicurabili (incendio, incidente stradale, atti di .
Rischi genereci assicurabili ) Vari
T vandalismo, ...)
A Rischio eventi di forza T|polog|§ di gvenn non copertl dalle .
' ) normali polizze assicurative che Vari
maggiore . A
danneggino gli impianti
Rischio di non reperibilita di
ALTRI o L . ) . .
Rischio finanziario e di finanziamento o aumento del tasso di . .
RISCHI finanziamento finanziamento durante il periodo di Incremento dei costi
OPERATIVI P

gestione
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