
 
STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

E CALCOLO DEGLI UOMINI-GIORNO 
 
 
 
 
 
 
Il calcolo dell’incidenza della manodopera (come richiesto dall’Art. 35 del D.P.R. 554/99), e 
conseguentemente il calcolo degli uomini – giorno, sono stati elaborati sulla base delle “Nuove 
tabelle delle quote di incidenza relative alle principali categorie di lavori”, stabilite con decreto 
ministeriale LLPP 11.12.1978 (GU n. 337 del 23.12.1978). 
 
Nel caso in oggetto, essendo le lavorazioni del presente progetto varie e non direttamente 
inquadrabili in una sola delle tabelle sopracitate, ma comunque assimilabili alle opere stradali - 
lavori diversi o lavori di modesta entità, l’incidenza relativa viene assunta pari al 36%. 
 
Applicando tale percentuale al costo complessivo dei lavori, al netto delle spese generali e degli 
utili d’impresa (assunti pari complessivamente al 25%) e considerando un costo orario medio della 
manodopera pari a 23,99 € (Fonte Elenco Prezzi RAS 2009), si determina un ammontare di 188 
uomini-giorno. 
 
Considerando inoltre una squadra media composta da 4 operai, si ricava un numero di giorni 
lavorativi pari a 47 e di giorni consecutivi pari a 64, che, considerando l’incidenza delle giornate 
sfavorevoli dal punto di vista climatico vengono incrementati del 30% (83 giorni). 
 
Con ulteriore approssimazione, in considerazione della dislocazione delle diverse aree di intervento, 
si stima un tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di 91 giorni consecutivi, pari a 13 
settimane.  
 
 
 
 
 


