Cronoprogramma generale di esecuzione lavori

E stato redatto in fase preventiva per ricavare i dati necessari alla
compilazione del Piano di Sicurezza, pertanto sara soggetto — a causa
della flessibilita delle lavorazioni da eseguire — ad aggiornamenti in corso
d’opera.

Inoltre, non esonera I'lmpresa esecutrice dall’obbligo di presentare un
proprio  “Cronoprogramma  particolareggiato e dettagliato per
'esecuzione delle opere prima dell'inizio dei lavori’, per verificarne la
compatibilita con i criteri di sicurezza adottati nel presente PSC.



Interventi urgenti per la conservazione del SIC/ZPS *“ Supramonte di Oliena,
Orgosolo e Urzulei-Su Sercone” (ITB022212) nell’ambito territoriale del Comune di

Oliena (NU)

Cronoprogramma dei lavori

Durata dei lavori: 91 giorni (13 settimane)

Lavorazioni/Settimane
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1 | Installazione area di cantiere

2 | Sistemazione fontanile in localita Ruinas

Riqualificazione dello stradello per il villaggio nuragico di sa Sedda e Sos Carros

Creazione dell'area di parcheggio Sa Oche

Riqualificazione area di sosta Rifugio Sa Oche
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Riqualificazione della strada di accesso alla valle in localita Gurruthone

Cartellonistica didattica

~

8 Smobilitazione delle aree di cantiere




Computo estimativo dei costi della sicurezza

L'allegato XV del DLgs 81/2008 (ex DPR 222/2003 e successive “Linee guida per

I'applicazione del DPR 222/2003" emanate il 1° marzo 2006 Conferenza delle

Regioni e Province Autonome) specifica che debbono essere soggetti a stima nel

PSC soltanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta relativi all'elenco

delle voci presenti nell’'art. 4 dello stesso allegato XV (ex art.7 del DPR 222/2003).

Essi si riferiscono, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere:

a) agli apprestamenti previsti nel PSC;

b) alle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interfe-renti;

¢) agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;

d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva,;

e) alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) alle misure di coordinamento relative alluso comune di appresta-menti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collet-tiva.

Per la stima dei costi della sicurezza dei singoli elementi analizzati sono stati
utilizzati i “Prezzi informativi dell’edilizia” (Parte SN: “Opere di sicurezza”), editi dalla
DEI Tipografia del Genio Civile, Roma (edizione Febbraio 2007).

Essi sono stati utilizzati con I'approvazione del Committente che ricono-sce
secondo quanto autorizzato dal punto 4.1.3, Allegato XV del DLgs 81/2008 (ex art.
7, comma 3 del DPR 222/2003):

e come “elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente” i prezzi utilizzati
nella stima;

e come proprie le “analisi costi complete e desunte da indagini di mercato” prese a
riferimento nella stima;

e come congrua 'elaborazione della stima eseguita, analitica per voci singole (ove
possibile), a corpo 0 a misura;

e che i costi della sicurezza cosi elaborati nel computo (a corpo o0 a misura), sono
quelli compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle Imprese esecutrici
(Allegato XV, punto 4.1.4 del DLgs 81/2008 — ex art. 7, comma 4 del DPR
222/2003).



Fase 1 Allestimento del cantiere

L'allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa di qualsivoglia
costruzione.

Dalle scelte che verranno fatte in questo momento, di tipo logistico e funzionale,
dipendera I'andamento del cantiere, sia in termini di efficienza che di sicurezza.
L'allestimento e l'organizzazione di un cantiere comporta una serie di attivita, come
quelle di seguito elencate:

- la recinzione dell'area d'intervento;

- l'ubicazione degli accessi (sia pedonali che carrabili);

- la realizzazione degli impianti di cantiere (acqua, elettricita, ecc.);

- la realizzazione dell'impianto di messa a terra;

- la installazione di baraccamenti e servizi igienico-assistenziali;

- la installazione delle apparecchiature di lavoro fisse (banco del carpentiere, betoniera,
molazza, ecc.).

Descrizione Quantita Prezzo, € Importo, €

Delimitazione del cantiere logistico con tratti
di recinzione metallica e cancello 1,00 500,00 500,00
Trasporto e montaggio dei presidi di cantiere

1,00 300,00 300,00
Nolo, di baraccamenti e presidi di cantiere
per 3 mesi, m 5x2,5 1,00 20000 200,00
Nolo di prefabbricato monoblocco per bagni,
per 3 mesi 1,00 450,00 450,00
Cassetta pronto soccorso — ognuno

1,00 20,00 20,00

Sommano, € 1.470,00

Fase 2 Realizzazione degli interventi

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
Euro Euro
Opere provvisionali e di sicurezza comprese
9 ore 61,31 551,79

nel computo: nolo di autogru telescopica
autocarrata, per lavorazioni all'interno del
pozzo in localita Ruinas.

Ponteggi: montaggio e smontaggio

50 mq 14,55 727,50




Ponteggio: nolo mensile
50 mq 3,29 164,50

Opere provvisionali e di sicurezza comprese
nelle voci di prezzo nel computo metrico 2.637,08
estimativo (stima parametrica pari al 2%
dell'importo lavori):

Sommano euro 4.080,87
Fase 3: Smobilizzo del cantiere
Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro
fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere
(elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in

opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature,
macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Descrizione Quantita Prezzo, € Importo, €

Smontaggio del cancello, dei presidi e pulizia

generale delle aree di cantiere — a corpo 1,00 500,00 500,00
Sommano, € 500,00

TOTALE STIMA DELLA SICUREZZA, € 6.050,87

Di cui:

oneri per la sicurezza compresi nel computo estimativo dei lavori: 4.080,87

oneri per la sicurezza non compresi nel computo estimativo dei lavori: 1.970,00

data, ..ooovivii

il Tecnico



Quadro di incidenza della manodopera e calcolo degli
Uomini/Giorno

Il calcolo dell'incidenza della manodopera (come richiesto dall’Art. 35 del D.P.R.
554/99), e conseguentemente il calcolo degli uomini — giorno, sono stati elaborati
sulla base delle “Nuove tabelle delle quote di incidenza relative alle principali
categorie di lavori”, stabilite con decreto ministeriale LLPP 11.12.1978 (GU n. 337
del 23.12.1978).

Nel caso in oggetto, essendo le lavorazioni del presente progetto varie e non
direttamente inquadrabili in una sola delle tabelle sopracitate, ma comunque
assimilabili alle opere stradali - lavori diversi o lavori di modesta entita,
I'incidenza relativa viene assunta pari al 36%.

Applicando tale percentuale al costo complessivo dei lavori, al netto delle spese
generali e degli utili dimpresa (assunti pari complessivamente al 25%) e
considerando un costo orario medio della manodopera pari a 23,99 € (Fonte Elenco
Prezzi RAS 2009), si determina un ammontare di 188 Uomini/Giorno.

Considerando inoltre una squadra media composta da 4 operai, si ricava un
numero di giorni lavorativi pari a 47 e di giorni consecutivi pari a 64, che,
considerando l'incidenza delle giornate sfavorevoli dal punto di vista climatico
vengono incrementati del 30% (83 giorni).

Con ulteriore approssimazione, in considerazione della dislocazione delle diverse
aree di intervento, si stima un tempo necessario per I'esecuzione dei lavori di 91
giorni consecutivi, pari a 13 settimane.
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