


ALLEGATO “A”

Comune di Oliena
Provincia di Nuoro

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del centro storico - Bando CIVIS "Rafforzamento centri minori" Intervento su Piazza San Leone
Magno

COMMITTENTE: Comune di Oliena

CANTIERE: Piazza San Leone Magno - via Farina, Oliena (Nuoro)

Oliena, lì 09/11/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Boi Salvatore)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Geometra  Settore Tecnico Comune Oliena Tedde Giovanni)

_____________________________________
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Ingegnere Boi Salvatore
Viale Europa n.8
08100 Nuoro (Nuoro)
0784 38135 - 0784 38135
studio.boi@tin.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 7 01/12/2009 07/12/2009

Demolizione generale di pavimentazioni stradali eseguita con impiego di mezzi meccanici 30 45 09/12/2009 22/01/2010

Scavo a sezione ristretta 6 9 22/12/2009 30/12/2009

Posa in opera di tubazioni e pozzetti per impianto fognario 7 11 28/12/2009 07/01/2010

Posa di conduttura elettrica per illuminazione pubblica 8 10 11/01/2010 20/01/2010

Rinterro di scavo a sezione obbligata 5 5 18/01/2010 22/01/2010

Demolizione  di muratura a tutto spessore 4 4 25/01/2010 28/01/2010

Formazione di sottofondo stradale in tout venant e calcestruzzo 17 23 21/01/2010 12/02/2010

Formazione di pavimentazione stradale con granito e ciottolimanto stradale 31 43 15/02/2010 29/03/2010

Restauro di muratura in pietrame 10 12 25/01/2010 05/02/2010

Posa di ringhiere e parapetti 6 8 18/03/2010 25/03/2010

Posa di pali e pastorali per pubblica illuminazione 20 26 01/03/2010 26/03/2010

Posa di panchine, fontanelle e grate per alberi 5 5 22/03/2010 26/03/2010

Smobilizzo del cantiere 2 2 29/03/2010 30/03/2010

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Demolizione generale di pavimentazioni stradali eseguita con impiego di mezzi meccanici30 g

Scavo a sezione ristretta 6 g

Posa in opera di tubazioni e pozzetti per impianto fognario 7 g

Posa di conduttura elettrica per illuminazione pubblica 8 g

Rinterro di scavo a sezione obbligata 5 g

Demolizione  di muratura a tutto spessore 4 g

Formazione di sottofondo stradale in tout venant e calcestruzzo 17 g

Formazione di pavimentazione stradale con granito e ciottolimanto stradale31 g

Restauro di muratura in pietrame 10 g

Posa di ringhiere e parapetti 6 g

Posa di pali e pastorali per pubblica illuminazione 20 g

Posa di panchine, fontanelle e grate per alberi 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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