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ALLEGATO “A”

Comune di Oliena
Provincia di Nuoro

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del centro storico - Bando CIVIS "Rafforzamento centri minori" Intervento su Piazza San Leone
Magno
COMMITTENTE: Comune di Oliena

CANTIERE: Piazza San Leone Magno - via Farina, Oliena (Nuoro)

Oliena, i 09/11/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(Ingegnere Boi Salvatore) (Geometra Settore Tecnico Comune Oliena Tedde Giovanni)

Ingegnere Boi Salvatore

Viale Europa n.8
$Empty_CSP_03.50x02.60$ 08100 Nuoro (Nuoro)

0784 38135 - 0784 38135

studio.boi@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di riqualificazione del centro storico - Bando CIVIS "Rafforzamento centri minori” Intervento su Piazza San Leone Magno - Pag. 1




TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO ggL | ggC data Iniziale data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 7 01/12/2009 07/12/2009
Demolizione generale di pavimentazioni stradali eseguita con impiego di mezzi meccanici 30 45 09/12/2009 22/01/2010
Scavo a sezione ristretta 6 9 22/12/2009 30/12/2009
Posa in opera di tubazioni e pozzetti per impianto fognario 7 11 28/12/2009 07/01/2010
Posa di conduttura elettrica per illuminazione pubblica 8 10 11/01/2010 20/01/2010
Rinterro di scavo a sezione obbligata 5 5 18/01/2010 22/01/2010
Demolizione di muratura a tutto spessore 4 4 25/01/2010 28/01/2010
Formazione di sottofondo stradale in tout venant e calcestruzzo 17 23 21/01/2010 12/02/2010
Formazione di pavimentazione stradale con granito e ciottolimanto stradale 31 43 15/02/2010 29/03/2010
Restauro di muratura in pietrame 10 12 25/01/2010 05/02/2010
Posa di ringhiere e parapetti 6 8 18/03/2010 25/03/2010
Posa di pali e pastorali per pubblica illuminazione 20 26 01/03/2010 26/03/2010
Posa di panchine, fontanelle e grate per alberi 5 5 22/03/2010 26/03/2010
Smobilizzo del cantiere 2 2 29/03/2010 30/03/2010

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Novembre 2009 Dicembre 2009 |Gennaio 2010 Febbraio 2010 Marzo 2010 |Aprile 2010

Nome attivita 23/11]30/11/07/12[14/12]21/12]28/12104/01/11/01/18/01]25/01/01/02]08/02/15/02/22/02/01/0308/03[15/0322/03]29/0305/04]12/0419/04

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5¢ Zl-

Demolizione generale di pavimentazioni stradali eseguitaconim | 309 Zl_

Scavo a sezione ristretta 69 Zl-

Posain operadi tubazioni e pozzetti per impianto fognario 79 Zl-

Posadi conduttura elettrica per illuminazione pubblica 8¢9 Zl-

Rinterro di scavo a sezione obbligata 5¢ Zl-

Demolizione di muratura a tutto spessore 49 Zl.

Formazione di sottofondo stradale in tout venant e calcestruzzo 179 Zl_

Formazione di pavimentazione stradale con granito e ciottoliman | 319 Zl_
Restauro di muraturain pietrame 109 Zl-

Posa di ringhiere e parapetti 69 Zl-
Posadi pali e pastorali per pubblicailluminazione 209 Zl_
Posadi panchine, fontanelle e grate per alberi 5¢g Zl-
Smohilizzo del cantiere 29 ZlI

LEGENDA Zona:

Z1=Z7Z0ONA UNICA
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