ALLEGATO “A”

Comune di OLIENA
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
SCUOLA MATERNA DI VIA EINAUDI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIENA

CANTIERE: VIA EINAUDI, OLIENA (NU)

OLIENA, li 29/09/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE SALIS FIORENZO)

IL COMMITTENTE
(INGEGNERE SCUDU GABRIELE)

INGEGNERE SALIS FIORENZO

VIA MONTEGRAPPA
$Empty_CSP_03.50x02.60$ 08025 OLIENA (NU)

0784285076 - $Empty_CSP_10$

$Empty_CSP_11$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ettimana -1Settimana 1

Nome attivita Durata

2]1]l1]2[3]4]5]6]7

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 39 vﬁ

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 39 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 34 Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39 Zl_
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 Zl_
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Zl_
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 469 A 4 |
DEMOLIZIONI E TAGLI 79 v ‘
Demolizione di pareti divisorie 79 Zl_
DISFACIMENTI E RIMOZIONI 46 ¢ v ‘
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 10g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti il 12¢ Zl_
Rimozione di impianti 59
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 109
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 29

Rimozione di serramenti esterni 119 Zl_

Rimozione di serramenti interni 69 Zl_

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 10g
Formazione di massetto per coperture 109
Impermeabilizzazione di coperture 10g
Realizzazione di opere di lattoneria 29

OPERE IN FACCIATA 229
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 109
Posa di serramenti esterni 59
Tinteggiatura di superfici esterne 5¢

OPERE INTERNE 299
Formazione intonaci interni (tradizionali) 199
Posa di pavimenti per interni 59
Posa di rivestimenti interni 34
Posa di serramenti interni 1g
Realizzazione di divisori interni 14 g
Tinteggiatura di superfici interne 59

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 109
Ripristino di cls di balconi e logge 10g

IMPIANTI 419
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ettimana -1Settimana 1

Nome attivita Durata

2]1]l1]2[3]4]5]6]7

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzat 159

Posa della cisterna per impianto riserva idrica 159

Realizzazione impianto di riscaldamento : riterminali e radiatc 10¢g

Realizzazione di impianto elettrico interno centrale termica 59
Realizzazione di impianto riserva idrica 159
Realizzazione di impianto solare 159
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 39
Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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