
ALLEGATO “A”

Comune di OLIENA
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
SCUOLA MATERNA DI VIA EINAUDI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIENA

CANTIERE: VIA EINAUDI, OLIENA (NU)

OLIENA, lì 29/09/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE SALIS FIORENZO)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(INGEGNERE SCUDU GABRIELE)

_____________________________________

$Empty_CSP_03.50x02.60$

INGEGNERE SALIS FIORENZO
VIA MONTEGRAPPA
08025 OLIENA (NU)
0784285076 - $Empty_CSP_10$
$Empty_CSP_11$
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 46 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 7 g

Demolizione di pareti divisorie 7 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 46 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 10 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti in 12 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 10 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g

Rimozione di serramenti esterni 11 g

Rimozione di serramenti interni 6 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 10 g

Formazione di massetto per coperture 10 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

OPERE IN FACCIATA 22 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 10 g

Posa di serramenti esterni 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

OPERE INTERNE 29 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 19 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Posa di serramenti interni 1 g

Realizzazione di divisori interni 14 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 10 g

Ripristino di cls di balconi e logge 10 g

IMPIANTI 41 g
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Nome attività Durata

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzat 15 g

Posa della cisterna per impianto riserva idrica 15 g

Realizzazione impianto di riscaldamento : rìterminali e radiato 10 g

Realizzazione di impianto elettrico interno centrale termica 5 g

Realizzazione di impianto riserva idrica 15 g

Realizzazione di impianto solare 15 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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