
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIENA 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
LAVORI DI:  Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Predu Murta”  

IMPRESA................................................................................................................... Contratto……………………………………………......................................... 

DURATA DEI LAVORI: 365 gg (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi 

 

N°   CATEGORIE DI LAVORO IMPORTI %         1°MESE     2°MESE             3°MESE          4°MESE      5°MESE      6°MESE 

 

1 Scavi e demolizioni      410,50          0,30 
 

2 Murature e calcestruzzi   7.731,52          6,00  

 
3           Pavimentazioni e rivestimenti  1.827,20          1,42  

 

4 Impianto antincendio             45.638,80 35,38                 

 
5 Impianto di riscaldamento         66.543,06          51,58 

 

6 Impianto gas       438,90          0,35 
 

7 Lavori a corpo (modifiche 6.410,02 4,97 

             In cucina e sala mensa)   

 
         

 

  
 

  

 
  

  

 TOTALI   129.000,00 100   

 TOTALI MENSILI                  410,50      3.865,76     16.686,451    14.862,096          12.820,691         11.218,186 
 TOTALI PROGRESSIVI                                4.276,26     20.962,711       35.824,807      48.645,498         59.863,684  

 PERCENTUALE MENSILE          0,30%      3,00%        12,94%     11,54%                9,94%          8,70% 

 PERCENTUALE PROGRESSIVA                      3,31%                 16,25%     27,77%      37,71%                45,63%   
 

 



 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIENA 

   

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
LAVORI DI: Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Predu Murta”  

  
IMPRESA................................................................................................................... Contratto……………………………………………......................................... 

DURATA DEI LAVORI: 365 gg (trecentosessantacinque ) giorni naturali e consecutivi 

 

N°   CATEGORIE DI LAVORO IMPORTI %         7°MESE     8°MESE     9°MESE    10°MESE     11°MESE     12°MESE 

 

1 Scavi e demolizioni         410,50           
 

2 Murature e calcestruzzi      7.731,52                     

 

3           Pavimentazioni e rivestimenti     1.827,20                                
 

4 Impianto antincendio         45.638,80   

 
5 Impianto di riscaldamento  66.543,06                    

 

6 Impianto gas                                438,90       

 
  

7 Lavori a corpo (modifiche  6.410,02 

             In cucina e sala mensa)  
         

 

  
 

  

  

 TOTALI   129.000,00 100   
 TOTALI MENSILI          11.218,186          11.827,253   11.827,253         11.827,253     11.218,186          11.218,186 

 TOTALI PROGRESSIVI    71.081,87            82.909,123  94.736,376         106.563,629       117.781,815        129.000,000 

 PERCENTUALE MENSILE         8,70%      9,16%        9,16%        9,16%         8,70%                 8,70%     
 PERCENTUALE PROGRESSIVA      55,10%    64,27%      73,44%      82,60%              91,30%              100,00%   

 


