AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIENA

LAVORI DI: Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Predu Murta”

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IMPRESA . ..o et ae s s e sh e e s sb e e e e sbbe e e e b be e e rre s (O10] 115 ¢:1110 USRS

DURATA DEI LAVORI: 365 gg (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi

N° CATEGORIE DI LAVORO IMPORTI % 1°MESE | 2°MESE 3°MESE 4°MESE 5°MESE 6°MESE

1 Scavi e demolizioni 410,50 03 [ ]

2 Murature e calcestruzzi 7.731,52 6,00

3 Pavimentazioni e rivestimenti, 1.827,20 1,42

4 Impianto antincendio 45,638,380 35,38

5 Impianto di riscaldamento 66.543,06 51,58

6 Impianto gas 438,90 0,35 ]

7 Lavori a corpo (modifiche 6.410,02 4,97
In cucina e sala mensa)
TOTALI 129.000,00 100
TOTALI MENSILI 410,50 3.865,76 16.686,451 | 14.862,096 12.820,691 11.218,186
TOTALI PROGRESSIVI 4.276,26 20.962,711 | 35.824,807 48.645,498 59.863,684
PERCENTUALE MENSILE 0,30% 3,00% 12,94% 11,54% 9,94% 8,70%
PERCENTUALE PROGRESSIVA 3,31% 16,25% 27,77% 37,71% 45,63%




AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OLIENA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI: Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico “Predu Murta”

IMPRESA . ... st e st et e s e e st be e nr e e e e e e e e nrae e reeenns (O10] 115 ¢:1110 USSR
DURATA DEI LAVORI: 365 gg (trecentosessantacingue ) giorni naturali e consecutivi
N° CATEGORIE DI LAVORO IMPORTI % 7°MESE 8°MESE 9°MESE 10°MESE 11°MESE 12°MESE
1 Scavi e demolizioni 410,50
2 Murature e calcestruzzi 7.731,52
3 Pavimentazioni e rivestimenti 1.827,20
4 Impianto antincendio 45.638,80 | |
5 Impianto di riscaldamento 66.543,06 \ |
6 Impianto gas 438,90
7 Lavori a corpo (modifiche 6.410,02
In cucina e sala mensa)
TOTALI 129.000,00 100
TOTALI MENSILI 11.218,186 11.827,253 11.827,253 11.827,253 11.218,186 11.218,186
TOTALI PROGRESSIVI 71.081,87 82.909,123 1 94.736,376 106.563,629 | 117.781,815 129.000,000
PERCENTUALE MENSILE 8,70% 9,16% 9,16% 9,16% 8,70% 8,70%
PERCENTUALE PROGRESSIVA 55,10% 64,27% 73,44% 82,60% 91,30% 100,00%




