
Lavorazioni/Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 Installazione area di cantiere

2 Sistemazione fontanile in località Ruinas

3
Riqualificazione dello stradello per il villaggio nuragico di sa Sedda e Sos 
Carros

4 Creazione dell’area di parcheggio Sa Oche

5 Riqualificazione area di sosta Rifugio Sa Oche

6 Riqualificazione della strada di accesso alla valle in località Gurruthone

7 Cartellonistica didattica

8 Smobilitazione delle aree di cantiere

Interventi urgenti per la conservazione del SIC/ZPS  “Supramonte di Oliena, Orgosolo e 
Urzulei-Su Sercone” (ITB022212) nell’ambito territo riale del Comune di Oliena (NU)

Cronoprogramma dei lavori

Durata dei lavori: 91 giorni (13 settimane)


